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TILL LÄSAREN
Denna rapport vill visa exempel på hur man i olika förberedande 
skeden av en bebyggelseplanering kan ta fram information om de 
effekter som är av betydelse för en bebyggelses kostnader och 
kvalitet. Exemplen är avsedda att användas i utbildningssyfte 
och är skrivna till förtroendemän och tjänstemän som medverkar 
i den kommunala fysiska och ekonomiska planeringen.
För att göra denna information koncentrerad har exemplen valts 
från ol i ka planeringssituationer för en enda kommun och beträff­
ande illustrationer begränsats till frågor som berör nyexploa­
tering av bostadsbebyggelse. Exemplen består inte av full­
ständiga utredningshandlingar utan vi har valt att göra utdrag 
av delar som ger insikt i metodik, resultat och presentations- 
sätt. Rapporten är upplagd med exempelutdrag på högersidor 
och med kommentarer till exemplen på motstående vänstersidor.
Underlaget till exemplen utgör praktikfall ur produktionen 
från Gruppen för planekonomiska utredningar vid Allmänna 
Ingenjörsbyrån AB i Stockholm. Projektledare har varit 
C-0 Berglund och Bo Halvarsson, som sekreterare har med­
verkat Elisabeth Plass och Per Linder.
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1. PLANFÖRBEREDANDE EKONOMISKA UTREDNINGAR
En stor del av kommunens kostnader utgörs eller är beroende 
av investeringar i anläggningar och byggnader. Planeringen 
av dessa element sker successivt under en längre tid, men 
beslut som medför effekter för slutlig kostnad och kvali­
tet fattas redan i ett tidigt skede.
För att kunna styra kostnaderna för en bebyggelse måste man 
tidigt bli medveten om vilka kostnads- och kvalitetsmässiga 
effekter olika sätt att handla medför. Kostnaderna låses 
successivt i samband med val av tätortens utbyggnadsriktning 
val av utbyggnadsområde, utformning av bebyggelseområdet osv 
I regel är mer än hälften av totala produktionskostnaden be­
stämd innan detaljplanen fastställs.
Planering för en bebyggelse är en komplicerad process, där 
planen successivt växer fram genom samverkan mellan olika 
parter i processen. Vi har här försökt att schematisera 
planeringsgången och därvid delat in den i tre skeden, från 
det att en lämplig plats för bebyggelse söks fram till det 
att detaljplanen för ett område är fastställd.
Skede 1: Lokalisering av ett bebyggelseområde
- nybyggnad på jungfrulig mark
- sanering
- förtätning
Skede 2: översiktlig utformning av ett bebyggelseområde 
Skede 3: Detaljerad utformning av ett bebyggelseområde
I alla dessa skeden tas ställning och fattas beslut om hur 
planeringen skall fortlöpa. De planförberedande ekonomiska 
utredningarna - med detaljeringsgrad och utformning anpassad 
till behovet i det aktuella planeringsskedet - behövs därvid 
som faktaunderlag för beslutsfattarna.
Idealbilden kan vara en planering som löper successivt genom 
skedena med erforderliga, rationella beslutssteg. Verklig­
heten blir i allmänhet något annorlunda med beroenden av 
tidigare förutsättningar, förändrade målsättningar samtidigt 
som tiden för detaljplanens utformning är begränsad. Det är 
därvid än viktigare att inte försumma att klara ut de ekono­
miska förutsättningar som är av betydelse för bebyggelsen. 
Samtidigt som de närmast aktuella områdena utformas (skede 2 
och 3) behöver ett arbete ske med att välja ut vilket område 
som sedan skall komma på tur (skede 1). Hur de planförberedande 
utredningarna successivt ingår i dessa skeden kan illustreras 
med följande schema. Exemplen i rapporten har också ställts 
upp skedesvis efter detta schema.
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För att illustrera hur utredningarna kan utnyttjas i planerings­
processen visas på nästa uppslag en bildserie som redovisar 
ett sätt att planera - planeringsfallen är ju självfallet aldrig 
exakt lika. Bildserien behandlar hur de planförberedande ut­
redningarna kan användas vid en kommuns utbyggnad.
EXEMPEL PÂ PLANFÖRBEREDANDE UTREDNINGAR I EN KOMMUNS OLIKA 
PLANERINGSSKEDEN
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De kommunala förtroendemännen har 
att ta ställning till kommunens 
utbyggnad. Mål och program formu­
leras, där önskemål ställs mot 
tillgängliga resurser. Flera tänk­
bara utbyggnadsområden diskuteras 
fram. Beslut om att utvärdera och 
jämföra dem fattas.
Områdenas förutsättningar för att 
bebyggas sammanställs och jämförs. 
Beslutsfattarna har därmed fått 
faktaunderlag för sitt val av 
utbyggnadsområde. Förtroendemännen 
beslutar i detta fall att område A 
blir lämpligast att bebygga. De 
andra områdena kan bli aktuella 
att bebygga längre fram i tiden.
De alternativa områdenas förutsätt­
ningar för bebyggelse utreds. Vad 
som man då bör ta fram är
- hur markområdet lämpar sig för 
bebyggelse
- särkostnader till följd av att 
det är just ifrågavarande område 
som planeras att bebyggas
- kostnadssprång (tröskeleffekter) 
för faktorer av betydelse som 
skolor, vägar, va m m
- villkor för de som kommer att bo
i området, dvs kvalitetsaspekter.
r? ~\
YTOR lAmPUQA 
POR BEBY6GELSE
V________ _______ J
Mål och program för utbyggnadsom- 
rådets funktion och standard formu­
leras. Eftersom områdets bebyggelse­
förutsättningar redan har studerats 
översiktligt i skede 2, behöver 
förutsättningar och avgränsningar 
endast kompletteras och preciseras.
8Alternativa skissförslag till över­
siktlig områdesplan utarbetas. I 
det här fallet framtages två huvud­
alternativ, vars konsekvenser ut­
värderas. Konsekvenserna av alt A:1 
och alt A:2 jämförs och föreläggs 
beslutsfattarna som anser alt A:2 
vara den mest lämpliga utformningen.
Områdesplanen utvecklas vidare och 
görs successivt mer detaljerad.
I detta skede prövas flera olika 
utformningsalternativ vars ekono­
miska konsekvenser analyseras.
I detta skede vill man undersöka om 
kostnadsnivån för området och den 
planerade utformningen är accepta­
bel. För att kunna kontrollera det 
kan man skissa på detaljlösningar 
för ett delområde som då ska vara 
representativt för hela utbyggnads- 
området. Tomt- och grundberedni ngs- 
kostnader, kostnader för VA, kost­
nader för tomter, storlek på 
kommunala förskott och lämplig 
tidpunkt för utbyggnad av de olika 
etapperna kan på detta sätt upp­
skattas.
I det fortsatta planarbetet utarbe­tas detaljplaner för utbyggnads- 
etapperna. I samband med den slut­
liga utformningen av bebyggelse­
området utförs tekniska utredningar 
och ekonomiska kalkyler för att 
kontrollera de kostnader som tidi­
gare uppskattats. Man har i detta 
skede ett mera utförligt underlags­
material för beräkningarna - detalj­
planer som gäller "rätt" område 
liksom översiktliga projekterings- 
handlingar.
g2. EXEMPEL PÂ PLANFÖRBEREDANDE EKONOMISKA UTREDNINGAR 
VID LOKALISERING AV ETT BEBYGGELSEOMRADE
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För att tillgodose en kommuns utbyggnadsbehov gäller det 
att i god tid välja lämpliga utbyggnadsområden.
Planförberedande ekonomiska utredningar i detta sammanhang 
kan gälla:
- mål- och programfrågor, vilket visas med Exempel 1,
- olika områdens förutsättningar för bebyggelse och jäm­
förelser mellan områden, vilket visas med Exempel 2-9.
Utredningsområden som behandlas i exemplen
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OMRÅDE 1
Q OMRÅDE 2
OMRÅDE 3
TECKENFÖRKLARING'-
2.1 Utredningar i samband med programskrivning
\ r- - 1
--- V
Med program menas här en sammanställning och konkretisering 
av de mål som kommunala förtroendemän ställer upp. Målformu­
leringarnas konsekvenser måste analyseras och avvägas mot 
fysiska, ekonomiska och administrativa resurser. Efter det 
kan programmet sammanställas.
Ett program kan i detta skede bl a behandla:
- olika befolkningsutveckling och planberedskap
- tätortsstruktur - vilka orter man vill satsa på
- bibehållande av jordbruk och skogsbruk, bevarande av 
naturmarksområden
- bevarande eller förnyelse av befintliga bebyggelseområden
- kommunal service - avstånd till skolor, kollektiv trafik­
försörjning o d
- möjligheter till framtida valfrihet.
För redogörelse av målens konsekvenser kan bl a användas 
förenklade alternativbeskrivningar. Kostnaderna uppskattas 
genom utnyttjande av erfarenhetsvärden.
Exempel 1 visav en första målformulering beträffande kollek­
tivtrafikens standard i nya områden vilken ställs upp av 
politikerna. För att verklighets förankra detta ställnings­
tagande kan olika tänkbara alternativ till, i detta fall buss­
försörjning, framtas. Konsekvenserna av de skisserade alterna­
tiven redovisas - kostnader, för- och nackdelar osv - och jäm­
förs med vilka resurser som finns tillgängliga - hur mycket 
kan kommunen satsa på kollektivtrafik, bilåkandefrekvensen, 
möjligheter att finna förare, busstallar osv. I detta fall 
framkom att alternativ 2 inte medförde några speciella fördelar 
men däremot ökade kostnader. Det visade sig därför lämpligt 
att tillgodose trafiken med vanliga stadsbusslinjer. Denna 
ökade kunskap innebär att man bättre kan formulera och preci­
sera målen.
EXEMPEL 1 - UTVÄRDERING AV KONSEKVENSER FOR 
MÅLFORMULERING AV KOLLEKTIVTRAFIK
Förstajnål formulering: "Goda kollektivtrafikförbindelser mellan
bostad och stadens centrum"
Alternativa förslag till busslinjenät och trafikeringsinsatser 
skisseras.
Alt 1 Parallella direktlinjer
Alt 2 Lokallinjer med omstigning till direktlinjer
De årliga kostnaderna utvärderas för olika lämpliga områden.
1-.1 JÄMFÖRELSE MELLAN ARLIGA KOSTNADER 
FÔR ALTERNATIVA KOLLEKTIVTRAFIK - 
SYSTEM
KOSTNADS- 
INDEX ALT.1
200 
150 -- 
100
ALT. 2
M
TECKENFÖRKLARING'-
M
m
OMRÅDE 1 
OMRÅDE 2 
OMRÅDE 3
För- oeh nackdelar:
Alt 1 Ingen omstigning vid resa till city
Möjlighet att med ordinarie linjer nå mål mellan ytter­
områden och city
Dåliga kollektiva förbindelser mellan ytterområdens 
olika delar
Alt 2 Lokala centra nås lätt från respektive ytterområden
Relativt goda förbindelser mellan områdens olika delar 
Omstigning vid resa till city
Särskild busslinje för att nå mål mellan ytterområden 
och city
Bearbetad målformulering: "Kollektivtrafiken bör planeras så att 
man i högtrafik får en längsta tid för resa från bostad till mål 
i city på 20 minuter för de närmast belägna områdena och 45 minu­
ters från de längst bort belägna områdena (inkl spilltid). 
Kollektivtrafikens sträckning bör vara sådan att gångavstånd 
bostad-hållplats ej överstiger 500 meter."
2.2 Utredning av områdens förutsättningar för bebyggelse
\ r — \ r---- - 1
------- r -------- y
Vad som kan inverka på ett områdes förutsättningar för be­
byggelse är t ex
- vilka ytor inom området som är möjliga och lämpliga att 
bebygga,
- vilken bebyggelseomfattning som kan vara lämplig med hänsyn 
till förutsättningar av betydelse för olika servicesektorer 
t ex skolor, handel, social och kulturell service, vägför- 
bindelse, kollektivtrafik, vatten- och avloppsförsörjning,
- vid vilken tidpunkt och i vilken takt det med hänsyn till 
områdets förutsättningar kan vara lämpligt att genomföra 
bebyggelsen,
- andra mått på effekter och uppoffringar - funktionella, 
sociala och kvalitetsmässiga som t ex tillgänglighet och 
energiförbrukning.
Här ges några exempel på hur olika slag av bebyggelseförut­
sättningar kan redovisas och på hur utredningsresultaten
kan sammanvägas.
Exempel 2 visar avgränsning och värdering av byggbara ytor.
Exempel 3 visar förutsättningarna för en servicesektor.
Exempel 4 visar områdets tillgänglighet.
Exempel 5 visar en utvärdering av ekonomiska befolknings- 
storl ekar.
Exempe1 2 visar en avgränsning och värdering av byggbara ytor 
som sker med hänsyn till områdets fysiska förutsättningar - 
topografi, geologi, vegetation, klimat, områden med vistelse­
värden och restriktioner, t ex kulturminnen, Jordbruksmark 
och bullerzoner.
Figur 2:1 visar en vegetationsinventering och figur 2:2 
visar en restriktionsinventering.
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EXEMPEL 2 - AVGRANSNING OCH VARDERIHG AV 
BYGG BARA VTOR
2:1 VEGETATIONSINVENTERING
TECKENFÖRKLARING:
Tomtmark
Xker- , betes- och 
slått er marie
Artgranskog 
Kalhygge 
[gfij Myr-och sumpskog 
) I BIS.barsgransk.og
2:2 RESTRIKTIONSINVEMTERING
TECKENFÖRKLARING. :
Skyddszon mot soptipp
B uller zon mot vag
Område med starka 
rekreationsintr essen
Sumpmark.
L§ÎD2]l2§_bebyggel seytor
Med ledning av inventeringar och program utvärderas områdets 
fysiska förutsättningar och urskiljs de delar av utrednings- 
området som i första hand är gynnsamma att bebygga.
Dessa delar graderas i sin tur
- dels med hänsyn till dess kvaliteter såsom sydsluttning, 
utblickar, intressant topografi och vegetation som kan 
tillgodogöras vid områdets utformning,
- dels med hänsyn till ytornas markbyggnadskostnader på grund 
av topografi, geologi, hinder, råmark o d.
Denna gradering kan göras med index som sedan medger jäm­
förelse med andra alternativa bebyggelseområden.
Möjlig bebyggelseomfattning kan symboliskt illustreras med 
förutsättning av bostadsgrupper enligt den struktur och 
täthet som kan anges i programförutsättningarna. Alterna­
tiva exploateringsgrader kan också ansättas.
En sådan illustration kan visa hur mycket bebyggelse som kan 
rymmas inom de delar av utredningsområdet som är mest lämpade 
för bostäder. Man får här också reda på i vilken omfattning 
bebyggelsen ligger inom ytor med särskilda kvaliteter och 
vilka nivåer markbyggnadskostnaderna kommer att hamna på.
forts. Exempel 2. I figur 2:3 visas en avgränsning av tänk­
bar bebyggelseyta. Ytan har indelats i två klasser med hänsyn 
till skillnader i markbyggnadskostnader.
Figur 2:4 visar ett sätt att redovisa hur många personer som 
ryms inom avgränsade områden med utgångspunkt från uppställda 
programkrav om struktur, täthet, lägenhets storlekar etc.
FORTSÄTTNING EXEMPEL 2
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2:3 YTA AV INTRESSE F&R BEBYGGELSE
TEC^£NFOR.kLLAR.'NG :
2=4 MÖJLIG BEBYGGELSEOMFATTNING
Babyggeiseyto/ Tor 
ca 500 personer med 
exploateringsgrad enl.
programformtsatfcningarna
17E2ry£sättningar_för_servicesektorer
Servicesektorer som är väsentliga för områdets bebyggande studeras nämligen:
- skolor
- kommersiell service
- social och kulturell service
- vägförbindelse
- kollektivtrafikförbindelse
- vattenförsörjning samt regn- och spillvattenavledning- el och fjärrvärme
Befintliga förhållanden såsom tillgängliga kapaciteter behöver klarläggas.
För ny bebyggelse undersöks möjliga strukturer för de olika 
sektorerna. Behovsberäkningar görs för olika befolkningsstor- 
1 ekar varvid dimensioneringsstegen (trösklar) kan iakttas. De 
tröskel värden som anges är av två slag.
- övre gräns för den befolkningsstorlek en viss anläggning kan 
betjäna. När trösklar passeras innebär en ny anläggning 
ingen standardhöjning utan t ex dimensioneringsökning av ledning, dubblering av skola.
- Nedre gräns för den befolkningsstorlek då en viss anläggning 
blir "lönsam" eller på annat sätt motiveras. Anläggningen 
innebär standardhöjning för hela befolkningen i området t ex 
bibliotek, simhall, livsmedelsaffär, högstadieskola.
De kostnader som behandlas är särkostnader vilket innebär att 
det endast är de kostnader som uppkommer av att det är just 
ifrågavarande område som skall bebyggas. Som mått på kostnads­
effekter för sektorerna används gärna årliga kostnader 
(kapitalkostnader, drift och underhåll). Denna kostnad rela­
teras till antalet personer inom området.
Kal kyl uppgifterna är erfarenhetsvärden som i första hand hämtas 
från motsvarande projekt inom kommunen. I särskilda fall behövs 
punktinsatser för att översiktligt kunna bedöma mängdep kost- 
nadselement och kostnadsnivåer.
Exempel 3 visar kostnadsvillkoren för busstrafiken. Ett väsent­
ligt kostnadssprång inträffar då de befintliga resurserna inte 
längre räcker till. För en bebyggelse som blir större än ca 
2000 personer blir kostnadsskillnaderna för olika bebyggelse­
storlekar relativt små. Kostnaden kommer efter denna storlek 
att motsvara dels den som är normal inom kommunen och dels de 
förväntade intäkterna.
Få motsvarande sätt kan för övriga sektorer av betydelse de 
väsentliga dimensioneringsstegen och kostnadsnivåerna urskiljas.
EXEMPEL 3-FÖRUTSÄTTNINGAR FOR KOLLEKTIVTRAFIK
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Befintliga förhållanden
Busslinje finns förbi området med 18 turer per dag i varje 
riktning, turtätheten är 30-60 minuter. Denna linje har 
kapacitet för en ny bebyggelse motsvarande 500 personer.
Möjlig. kollektivtrafikstandard oah olika utbyggnads steg
- För mindre än 500 personer behövs inga nya bussar.
- För 500 - 1.600 personer erfordras ny linje.
- Ytterligare bussar erfordras vid 2.300 personer,
3.200 personer ete.
ÄRLIGA Sifc- 
KOSTNADER 
PER PERSON
3 -1 KOSTNAD F& KOLLEKTIVTRAFIK : 
SAMBAND MELLAN OMRÅDESSTORLEK 
OCU ta&A sfeKOSTNADER
1500
1000
500
IntaVcber
0 ______ i______ J______ i______ i______ |______ (______ OMRÄDES0 1000 2000 30 00 4000 5000 6000 7000 STORLEK
[personer]
Områdets_tillgänglighet
För att ytterligare belysa kvalitetsskillnader mellan be­
byggelsestorlekar samt möjliggöra jämförelse med andra områden 
kan områdets tillgänglighet redovisas. Det kan ske genom att 
för de boende i området ange restider till olika målpunkter. 
Tillgängligheten kan också anges för olika färdsätt och även 
uttryckas i hur stor andel av befolkningen i området som kan 
erhålla olika väsentliga målpunkter inom acceptabla gångav­stånd .
Andra mått på effekter och uppoffringar som kan jämföras mellan 
olika områden är
- reskostnader för de boende
- samhällets kostnader för trafikolyckor
- minskad skatteintäkt för kommun och stat på grund av avdrags- 
rätt för bil till arbetet
Vid beskrivning av sådana aspekter framkommer att olika grupper 
kan ha olika intressen genom ett områdes bebyggande. Viktiga 
intressegrupper är de som bor i eller invid utredningsområdet 
och de som kommer att flytta in i området. Dessutom är kommunen, 
dvs alla kommuninvånarna en stor intressegrupp. Bebyggelseför­
utsättningar med hänsyn till olika intressegrupper behöver så­
ledes kunna utläsas av redovisningen.
Exempel 4 visar restider för de som kommer att bo i området.
För att kunna exemplifiera har här räknats med en befolknings­
storlek på oa 3.000 invånare. Medelvärden samt spridning har 
redovisats för varje målpunkt. Till målpunktens arbete är medel­
restiden ungefär 15 minuter medan spridningen visar att res­
tiden med vissa färdmedel ooh till vissa punkter kan vara ända 
upp till 40 minuter.
EXEMPEL 4 - RESTIDER. FDR DE SOM KOMMER ATT 
BO I OMRÅDET
Angiven restid avser vägt medelvärde för valda färdmedel oah 
avser total restid till oah från resmålet inklusive spill- 
tider (väntetider vid hållplats, gångtider till parkerings­
plats eller hållplats etc).
4:1 RESTID TILL OLIKA MÅLPUNKTER
AR6ETE.
LIVSMEDELSAFFÄR
SOCIALEKPEDITIOKl
UNGDOMSGÅRD
TANDPOLIKLINIK.
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APOTEK
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10 20 30 40 [min]
TECHEHrORKLÅElHGL
MEDELVÄRDE TOR VßS OMßADESSTORLElK
] SPRIDNING INOM OMRÅDET
y£y§ïrd§ring_ay ekonomi ska_befoT kningsstorl ekar
Någon vedertagen metod att avgränsa ett utredningsområdes bygg- 
bara ytor finns inte. Ej heller finns regler för hur ett områ­
des utbyggnadsförutsättningar skall kartläggas och sammanvägas. 
Föreliggande exempel kan därför betraktas som en modell för hur 
detta kan göras. Här behandlas endast kvantifierbara områdes- 
beroende faktorer. Vid en slutlig utvärdering måste denna ut­
värdering kompletteras med ytterligare funktionella, sociala 
och kvalitetsmässiga aspekter.
Enligt exempel 2 har byggbara ytor avgränsats med hänsyn till 
topografi, geologi, vegetation, klimat samt restriktioner så­
som skyddszoner mot buller och lukt, fornlämningar, fritids­
intressen m m. Förutsättes bostadsgrupper inom området enligt 
känd och i program förutsatt struktur och täthet kan bedömas 
hur många personer som ryms i olika delar av utredningsområdet.
Genom studium av betydelsefulla områdesberoende servicesektorer 
sid 16-19, exempel 3 och 4, har kostnader och tröskeleffekter 
klarlagts och sammanvägts som underlag för en bedömning av eko­
nomiskt lämpliga befolkningsstorlekar.
Exemplifierade undersökningar om olika områdens bebyggelse­
förutsättningar är utöver underlag för att jämföra och välja 
mellan samt rangordna områden, också ett väsentligt basmaterial 
när en områdesplan för utredningsområdet skall tas fram.
Exempel 5 visar en metod att utvärdera ekonomi,ska. befolknings— 
storlekar. Vid sammanvägningen har sektorernas årliga kostnader 
(kapital, drift och underhåll) använts. Lämpliga utbyggnads- 
storlekar har markerats i diagrammet fig 5:1. Metoden för detta 
har varit att de årliga kostnaderna för respektive sektor inte 
väsentligt skall avvika från den kostnad som är normal inom 
kommunen (för kommunen acceptabel kostnad) och som kan användas 
som riktvärde vid Jämförelse mellan olika områden.
Sammanvägningen har resulterat i att tre lämpliga bebyggelse­
storlekar kan urskiljas. 1.700—1.800, 2.800—3.600 respektive 
4.500-7.000 personer. I fig 5:2 kan utläsas vilka olika typer 
av service ovannämnda bebyggelsestorlekar ger underlag för.
EXEMPEL 5 - UTVÄRDERING AV EKONOMISKA BEFOLK- 
NINGSTORLEKAR
5=1 SAMMANVAGD KOSTNAD FOB. BETYDELSEFULLA 
Åru&asÅr- FAKTOBEB: SAMBAND MELLAN OMBÅDES- 
kostmader STOBLEK ÅBLIG A SÂBKÛSTNADER
PER PERSON 
[K>/person]
5-l SAMBAND MELLAN OMRAQESSTORLEK. OCR 
MÖJLIG SERVI CESTAWDARD
O 100Ô 2000 3000 AO OO 5000 feOOO 7000 OM RADES -
DAGHEM
livsmedelsaffAa
SOCIAL EXPEDITION
TAND POLI LEIN I K.
FRISÖR
POST
10OO ZOO O 3000 4000 5000 fcOOO 7000
2.3 Sammanställning och jämförelse av områdens förutsätt­
ningar for bebyggelse
\ r-
Vad som kan behöva jämföras inför ett val mellan alternativa 
områden är t ex
- kostnadsnivån för att bygga inom området
- följdinvesteringar för olika servicesektorer
- beroenden mellan områden, tidsrestriktioner o d
- bebyggelseytornas kvaliteter
Utredningar om varje områdes bebyggelseförutsättningar bör 
redovisas så att man lätt kan använda resultaten vid en jäm­
förelse med andra områden.
Här ges exempel som illustrerar några resultat man kan få fram
Exempel 6 visar jämförelse av markberoende kostnader.
Exempel 7 visar jämförelse av kostnader för en.servicesektor.
Exempel 8 visar sammanvägda kostnader för olika sektorer och 
kostnadseffekterna sedda för olika intressenter.
Exempel 9 visar jämförelse mellan bebyggelseytornas kvaliteter
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Markberoende kostnader
Mellan olika bebyggelseområden kan finnas skillnader mellan 
markberoende kostnader på grund av topografi, jorddjup, jord­
arter och berggrund. Vidare kan finnas kostnadsskillnader för 
markförvärv, intrång o d samt för åtgärder med hänsyn till 
vissa restriktioner.
Kostnaden för anläggningar inom bebyggelseområdet, vägar, 
parkering, parkanläggningar, ledningar samt byggnader är be­
roende av markförutsättningarna med hänsyn till nivåer, grund­
förstärkning , berg- och jordarbeten etc.
Lämpliga bebyggelseytor inom respektive undersökningsområde 
är redan i studien för områdets bebyggelseförutsättningar av­
gränsade. Trots detta kan det kvarstå väsentliga skillnader 
mellan områden.
Resultaten kan exempelvis relateras till den kända kostnads­
nivån för tidigare utförd jämförbar bebyggelse i kommunen 
(referensnivå) och eventuellt också till medelvärdet för de 
undersökta områdena. Resultaten kan också användas i en samman­
lagd utvärdering inklusive yttre kostnadseffekter för service­
sektorer. En hög kostnadsnivå för de markberoende kostnaderna 
behöver inte innebära att området är oacceptabelt om de samman­
lagda kostnadseffekterna är gynnsamma.
J Exempel 6, fig 6:1, anges kostnader för anläggningar inom 
området som vägar, parkeringsanläggningar, parkanläggningar, 
ledningar samt grovplanering för tomter och hus. Kostnaderna 
är sammanvägda och undersökningsområdena sinsemellan relaterade 
med index. En tänkt bebyggelse förutsattes härvid komma att vara 
väl anpassad till terräng förhållandena. För att möjliggöra 
sammanvägning av markberoende kostnader inom områden med andra 
slag av kostnadseffekter anges i fig 6:2 markby ggnadskostnader 
omräknade i kronor per person och år. (Se kommentar till 
exempel 3.)
Kostnaden för markförvärv, intrång etc beräknad per person och 
år visas i figur 6:3.
För att ytterligare belysa utredning sområdenas kostnadsnivåer 
kan som jämförelse kostnaderna för ett detaljprojekterat eller 
utbyggt referensområde anges.
EXEMPEL 6- UÅHFQRELSE AV MARKBEROEHDE ANLAGG- 
NIHGSKOSTNAQER SAMT KOSTNADER FOR IAUSPRÅRSTA6 ANDE 
AV MARKEN
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<2>:2 MARKBEßOENDE ANLÄGGNINGSKOSTNADER: 
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Utredning för områdens förutsättningar för bebyggelse tar upp 
förutsättningar för olika servicesektorer av betydelse. Härvid 
har klargjorts dimensioneringssteg och tröskeleffekter (se 
exempel 3). Utvärderingen ger för varje område underlag till 
bedömning av ekonomiska befolkningsstorlekar sett för området 
separat (se exempel 5).
På samma sätt som för ett område behandlas dimensioneringssteg 
också för tänkbara kombinationer av områden. Särkostnaderna 
jämförs mellan områden och de områdesstorlekar som är ekonomiskt 
eller av andra skäl lämpliga. Särkostnaderna ställs upp för 
varje sektor som funnits vara av betydelse. Underlagsmaterial 
hämtas från respektive områdesstudie (typexempel 3 och 5). 
Beträffande beräkningsförutsättningar hänvisas till exempel 3.
Kostnadsskillnaden mellan områdena kan beräknas genom studier 
och jämförelse av kostnaderna för undersökta servicesektorer, 
(kollektivtrafik, vägar, va, el och värmeförsörjning) fram till 
områdesgränsen samt resor (fordonskostnader och avgifter).
Exempe l 7 visar särkostnader för sektorerna buss förbindelse 
figur 7:1 samt vattenförsörjning och regn- och spillrattenav- 
ledning för de "lämpliga bebyggelsestorlekama" fig 7:2. Servicen 
har lika standard för samtliga områden. Resultaten är här också 
relaterade till. förhållandena för känt referensområde.
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EXEMPEL 7 - JÄMFÖRELSE, AV KOSTNADER FQR 
KOLLEKTIVTRAFIK SAMT VATTEN OCR AVLQPP
A&UGA SAR- 
KOSTNADER 
PER PERSON 
[kr/person]
7-1 KOSTNADER. f6r. KOLLEKTIVT RAF HC 
JÄMFÖRELSE AV ÄRLIGA SÅRKOSTNADER-
kostnadsnivå Tor 
referensomrode
OMRÅDE T OMRÅDE 2 OMRÅDE 3
ÅRLIGA SAR- 
KÛSTNADER 
PER PERSON
7:2 KOSTNADER. FOR VATTEN
OCH AVLOPP: JÄMFÖRELSE AV ÅRLIGA 
SÅRKOSTNADER
kostnadsnivå Tor 
reÇerensomrâde800-------------
OMRÅDE 1 OMRÅDE 2 OMRÅDE 3
Saninianyägda_ kostnader
Särkostnaderna för betydelsefulla, områdesberoende service­
sektorer varierar mellan olika alternativa utredningsområden 
men också inom varje utredningsområde beroende av bebyggelse­
storlek såsom visats i föregående exempel.
För att jämföra områdena kan kostnadseffekterna sammanvägas 
antingen totalt eller med hänsyn till olika kostnadsbärare.
Det kan också göras för grupper av sektorer
- bostäder och anläggningar inom området (de markberoende 
kostnadseffekterna)
- skolor, kommersiell, social och kulturell service (de dimen­
sions- och kvalitetsberoende kostnadseffekterna)
- teknisk försörjning (de dimensions- och avståndsberoende 
kostnadseffekterna)
- resor (de avståndsberoende kostnadseffekterna)
I föreliggande exempel är särkostnaderna för respektive sektor­
grupp av jämförbar storleksordning 1.200-1.500 kr/person och år. 
Variationen mellan områdena är måttlig inom de två första 
grupperna (± 15%) på grund av att områdena avgränsats och stor- 
leksbestämts i hög grad med hänsyn till den acceptabla kost­
nadsnivån. För de övriga grupperna är variationerna större 
främst med hänsyn till avståndseffekterna (i 50%).
Exempel 8 visar hur det i ett mycket tidigt skede är möjligt 
att visa skillnader i särkostnader mellan områden som ett 
underlag för gradering och val mellan områden. En del områden 
kan också sorteras ut om de visar sig för kostnadskrävande, 
i vissa fall kan med hänsyn till resultaten - målen och förut­
sättningarna för de tänkta områdesalternativen behöva komplet­
teras och omprövas.
Exempel 8 visar hur särkostnaderna totalt kan sammanvägas och 
jämföras, fig 8:1. Som index 100 har valts ett för orten känt 
referensområde.
Kostnadsskillnaden mellan lägsta och högsta sammanvägda värde 
innebär i exemplet ca 8.000 kr/person och år.
Kostnadseffekterna för olika intressenter som berörs av en 
eventuell ny bebyggelse kan variera och bör redovisas.
- Kostnader för markanläggningar och resor faller direkt på de 
boende genom hyra, vissa avgifter samt fordonskostnader.
- Kostnader för skolor, teknisk försörjning i de delar som 
över- eller underskrider den normala avgifts- och taxenivån 
samt minskade skatteintäkter för samhället på grund av av­
drag för resor till arbetet faller på kommunens samtliga 
invånare genom skatt och utjämnade taxor.
I figur 8:2 jämförs de relativa årliga särkostnaderna som 
främst kommer att belasta de boende i området.
30
EXEMPEL 8 - 3AMFQRELSE AV SAMMANVAGDA KOSTNADER
8 = 1 SAMMANVAGDA KOSTNADER, for. betydelse­
fulla FAKTORER: JÄMFÖRELSE AV ÅRLIGA 
Årliga sta- KOSTNADER.
LOSTNADER 
PER. PERSON
relaterade
TILL REFERENS- 
OMRÅDETS „
IÆSTNADSNIVÂ. £ >
område 2 OMRÅDE 3QMRÅQE1
Eaf er<zn somrSdets 
LostncdsnivS
8--2 SAMMANVAGDA KOSTNADER. FOR. BETYDELSE­
FULLA FAK.TQR.EfE : JÄMFÖRELSE AV ÅRLIGA 
ÅBUSA sta- KOSTNADER SETT FOR DE BOENDE I OMRÅDET
KOSTNADER 
PER PERSON 
RELATERADE 
TILL REFERENS'
OMRÅDETS .
KOSTNADSNIVÅ
Re.f<ZJxnsomrqd ets 
Kostnadsnivå
OMRÅDE. 1
Jämförelse_mellan_bebyggelseytornas kval iteter_och andra_effekter~”
En värdering av bebyggelseområdens egenskaper omfattar inte 
bara faktorer som kan kostnadsberäknas. Andra konsekvenser av 
betydelse måste också kunna beskrivas och i utvärderingen vägas 
mot ekonomiska effekter.
Det inledande programskrivningsarbetet (avsnitt 2.1) ställer 
upp de olika mål och restriktioner som beslutsfattarna vill 
lämna. Utvärderingen kan ange hur måluppfyllelsen skett, vad 
som är lika mellan alternativen och vad som skiljer.
I nuläget finns inga vedertagna metoder för värdering och 
enhetlig jämförelse av 'mjukdata1. Eftersom dessa svårmät­
bara effekter ofta är av stor betydelse är det av största 
vikt att de metodiskt analyseras och ställs upp som ett un­
derlag för beslutsfattarnas egna värderingar.
Exempel 9 visar kvaliteter hos bebyggelseytoma som kan be­
skrivas. Utrednings områdena värderas därvid under förutsätt­
ning av att de ytor som redovisats vara av intresse för be­
byggelse också tas i anspråk med, i programförutsättningama 
angivet utnyttjande och med tillvaratagande av naturmiljöer 
och andra miljöer i bostadens grannskap. Bebyggelseytornas 
kvaliteter anges således inte direkt såsom vegetationsinven- 
teringen (exempel 2) utan först som effekterna efter en tänkt 
omsorgsfullt genomförd exploatering.
I exemplet har enbart ställts upp rubriker. Under dessa rubri­
ker ges sedan en verbal beskrivning av de olika kvalitets­
egenskaperna.
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EXEMPEL 9 - 3ÅMFQRELSE AV BEBVGGELSEyTORNAS 
KVALITETER
KVALITETER INOM 
OMRÅDET (EFTER 
BEBYGGELSE')
BEFINTLIGA VÄRDEN 
SOM KAN SPARAS
VÄRDEN l ANSLUT­
NING TILL OMRÅDET
KVALITETER
• Skogsmark
SOM ÅR LIKA F(
• Jordbruksmark 
. Kulturmiljöer
3R OMRÅDENA
• Närhet till stora 
fnomr&den
KVALITETER
Område 1 
• Svag sydsluttning
SOM SKILJER MELL
• Gammal byvag
AN OMRÅDENA
• Nar hel -feil I liten 
tätort
Område £
• Kulturmiljöer (or 
parle- och bostads- 
anknyten rekreation
• Bakreationsytor • Närhet till områden 
med stora rekreations- 
varden
• Närhet till centrolort
Område 3
• Sydvästsluttning • Skogsbryn • Narhat till sjo
3. EXEMPEL PÄ PLANFÖRBEREDANDE EKONOMISKA UTREDNINGAR 
VID UTFORMNING AV ETT BEBYGGELSEOMRÂDE
SKEDE 1
I---- \ r - - - K
>
I___ /~v I_ _ _ _ _ _
\ r ------ \ j- - - - - - - 1
>! 1
-/
SKEDE 2 SKEDE 3
i(Ahedaånpaa 
■-c samband
S-kwAmisi^-
A samband 
rrud i?v6ïs{d&ta- 
uÿirtsnficnÿ- 1
I det föregående planeringsskedet bestämdes vilket område som 
skulle bebyggas, vilken yta inom området som var lämplig att 
bebygga och möjliga befolkningsstorlekar.
Arbetet med områdesplanen innebär en förberedande utformning 
av bebyggelse, där olika utformningsalternativ för området 
analyseras, kvalitet ställs mot kostnad, genomförandekostnader 
kalkyleras och kontrolleras mot tidigare uppställda kostnads­
ramar.
Planförberedande utredningar behövs successivt när områdes- 
och detaljplan växer fram. Utredningarna kan gälla
- utredning av konsekvenser av mål och program för områdes- 
och detaljplan, visas med Exempel 10 och 11,
- jämförelser mellan alternativa plangestaltningar, visas med 
Exempel 12,
- kostnadsnivå för bebyggelsen visas med Exempel 13, 14 och 15.

3.1 Utredningar i samband med programskrivning
m
Program för områdesplan kan t ex behandla:
- ungefärlig befolkningsmängd
- andel arbetsplatser
- exploateringsgrad
- servicestandard
- principer för utformning av vägnät
- byggstart
- upplåtelseformer och skötsel åtaganden
- utbyggnadstakt och etapputbyggnad.
I ett mer detaljerat skede kan programmet också omfatta mer 
ingående riktlinjer för hur bebyggelsen skall utformas.
Det är viktigt att också i detta programskede värdera och 
konsekvensbeskriva målformuleringarna så att programpunkterna 
blir realistiska och enkla att följa.
Vid bebyggelseutformning, där vägar, parkområden och ledningar 
i olika omfattning kan komma att ingå i kvartersmarken bör en 
studie av de årliga kostnaderna för drift och underhåll göras 
bl a till ledning för bestämning av markytornas utformnings- 
standard och principer för avgränsningar mellan kvartersmark 
och allmän mark och för tomtprissättning.
Exempel 10 visar hur kommunens kostnader för skötsel och under­
hall av planelementen vägar samt gång- och cykelvägar varierar 
mellan olika hustyper. Kommunens kapitaliserade kostnader för 
drift och underhåll uppgår i genomsnitt till 22 kr/m2 vy för 
dessa planelement inom delområdet. Siffrorna längst ner i 
tabellen visar hur mycket drift- och underhållskostnaderna 
för de olika hustyperna överstiger respektive understiger 
denna medelkostnad.
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EXEMPEL 10 - VARIATIONER MELLAN SKGTSELKDSTNAOER 
FÖR VÄGAR QCH GÀNG-QCH CYKELVÄGAR FÔR OLIKA HUS­
TYPER
Kostnadsslag Villor Kedjehus 
omr 1 omr 2
1 1/2 
vån
radhus
2 vån 
radhus
2 vån
flerfamiljs­
hus
Dispositions-
planekostnader
- vägar 8:- 4,20 4,10 3,10 3:- 2,70
- gång- och 
cykelvägar 5,40 2,80 2,70 2,10 2:- 1,80
Kostnader gemen­
samma för del­
området
- vägar 7,20 3,80 3,60 2,70 2,70 2,40
- gång- och 
cykelvägar 2,90 1,50 1,50 1,10 1,10 1 :-
Kostnader gemen­
samma för bostads­
grupper
- vägar 23,70 12,40 7,70 5,90 5,80 2.80
- gång- och 
cykelvägar 3,10 1,60 - - - -
Summa 50:- 26:- 20:- 15:- 15:- 11 :-
Medelkostnad för 22:- 22:- 22:- 22:- 22:- 22:-
området
Skillnad + +28:- + 4:- - 2:- - 7:- - 7:- -11:-
Prisnivå (kr/tn^ vy) 1977
yï^Yggnadstakt_och_etaggutbyggnad
Olika utbyggnadstakts demografiska, sociala och teknisk­
ekonomiska konsekvenser bör redovisas som underlag för program­
arbetet. Etapputbyggnad bör diskuteras dels med hänsyn till 
förinvesteringar för mark och försörjningssystem men även från 
aspekten att en hastig ändring i bostadsefterfrågan kan inne­
bära att utbyggnadstakten måste ändras eller utbyggnaden helt 
avbrytas. För att ha denna handlingsfrihet krävs en tidig 
planering för att t ex erhålla fungerande stadsdelar trots 
att området ej byggts färdigt. En annan form av .etappvis byggan­
de är att man delar in området i en initialetapp där t ex 
serviceanläggningar och ca 60% av bostäderna byggs samt efter 
10-15 år kompletteras med de resterande bostäderna. Den grund­
läggande idén är att områdets infrastruktur dimensioneras för 
den första etappens behov och att dessa anläggningar utan 
tillbyggnad kan betjäna även dem som flyttar in i andra etappens 
bostäder.
Förutom studier av:
- förhållandet mellan initial- och kompletteringsetapp
- tidsintervall mellan etapperna
- sättet att lokalisera reservområdena inom området
bör - innan programpunkten formuleras - konsekvenserna av 
utbyggnadssättet belysas för t ex
- befolkningssammansättning
- serviceanordningarnas utnyttjande och livslängd
- kollektivtrafik och teknisk försörjning
- kommunala förskott, förinvesteringar och risker
- tidigareläggning av nya exploateringsområden.
Exempel 11 visar hur olika utbyggnadstakt för ett bostadsområde 
påverkar storleken och varaktigheten av kommunala förskott för 
några servicesektorer. Vidare framgår hur tidpunkten påverkas 
då underlag för olika slag av service uppnås. En långsam ut­
byggnadstakt innebär att de kommunala förskotten blir lång­
variga samt att det tar lång tid innan underlag för olika typer 
av närservice uppnås. En snabb utbyggnad innebär kortvariga 
kommunala förskott och möglighet till tidig etablering av när­
service. Kostnaderna för provisoriska skolor uppkommer ca 5 år 
efter byggstart och varar ca 10 år.
38
EXEMPEL 11- FDRSK.OTT OCH SERVICE VID OLIKA UTBVGGHADS- 
TAKT
11-.1 KOMMUNALT FORSKOTT VID UTBYGGNAD 
kommunalt AV BEBYGGELSEN TILL 3600 INVÅNARE
FÖßSklOTT MED UTBYGGNADSTAKT 200 PERSONER
PER ÅR
18 Är
3600 Inv.
\VZ KOMMUNALT FÖRSKOTT VID UTBYGGNAD 
AV BEBYGGELSEN TILL 3600 INVÅNARE 
KOMMUNALT MED UTBYGGNADSTAKT 1000 PERSONER.
FÖRSKOTT PER ÅR.
16 Ar
3.2 Utredningar i samband med översiktlig utformning 
av bebyggelsen ~ ~ ~~~
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Områdesplanen arbetas fram genom skisser till olika alternativ 
för utformning av planområdet. En del skisser förkastas, andra 
utvecklas vidare. I denna process behövs urval smetoder för vilka 
skisser som är mest lämpliga. En del förslag kanske förkastas 
utan större utredningsarbete, medan det kan vara svårare att 
välja mellan de allra bästa alternativen.
I tidiga skeden är kalkylunderlaget ofta bristfälligt. Det är 
därför av stor vikt att kritiskt granska erhållna skillnader 
i mängder och kostnader så att de ej beror på brister i kal­
kylunderlaget eller vald jämförelsemetod.
För att utvärdera alternativa utformningar utförs mängd- och 
kostnadsjämförelser (Exempel 12 och 13).
Exempel 12 visav en Jämförelse mellan alternativa skisser till 
områdesplan. I samband med utformningen av alternativen har 
olika principer och läge för väg- och VA-system m m värderats 
för varje alternativ.
Jämförelsens första moment består av att avgränsa kalkylområdet 
på ett representativt sätt. Därefter skev en Jämförelse av mät­
bara planelement, fig 12:2. Kostnadsberäkningen sker med hjälp 
av erfarenhetsvävden från liknande objekt.
Kostnaderna enligt fig 12:2 utgör ca 30% av den totala markbygg- 
nadskostnaden för alternativen. Resterande ca 707o är kostnader 
inom bebyggelseytoma, fig 12:3. Dessa kostnader analyseras med 
hjälp av fig 2:3. Bebyggelseytoma, vilka är lika stora i båda 
alternativen, är i alt 1 placerade på mark med i genomsnitt 
högre markbyggnadskostnader, därav den något högre kostnaden.
Den skillnad i kostnad som redovisas kan inte anses vara be­
tecknande med det beräkningsunderlag och de beräkningsmetoder 
som används i detta översiktliga planeringsskede. Resultatet 
av Jämförelsen blir därför att alternativen kan anses vara 
likvärdiga ur kostnadssynpunkt.
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EXEMPEL 12-STUDIER, AV PLAHELEMENT ENSKILDA OCR 
GRUPPVIS
12-1 UTVÄRDERING AV ALTERNATIVA SKISSER 
TILL OMRÅDESPLAN
ALTERNATIV 1 ALTERNATIV 2.
□ B«.by9g«.(S*ytcL
12-2 KOSTNADER GEMENSAMMA FOR OMRÅDET: 
JÄMFÖRELSE AV ALTERNATIVEM
ALT 1 ALT 2.
MLr Mkr
RÅMARK 14.0 ie.o
TRAF IIC
vågor 85 6.8
gong-och cykelvågcvr 3.5 3.8
VATTEN OCH AVLOPP 17.0 20.0
PARXMARX 10.8 12.8
SAMMANLAGT 53.7 5 5.4
12=3 KOSTNADER INOM BEBYGGELSEyTOR
ALT 1 ALT 2
Mia- y\Yjr
130.5 129.2
3.3 Utredningar i samband med detaljutformning av bebyggelsen
Utvärderingar i samband med detaljutformning utförs i flera 
olika steg och med ökande noggrannhet. Inom de olika alterna­
tiven studeras de olika planelementens utformning och läge 
först enskilt sedan gruppvis. Därefter utförs en jämförelse 
mellan alternativen i princip enligt exempel 12. När det för­
månligaste alternativet urskiljts, kontrolleras kostnadsnivån 
genom jämförelse mot andra liknande objekt med kända mängder 
och kostnader exempel 13, fig 13:1-3. I takt med att kal kyl - 
underlaget förbättras kan allt fler planelement inom området 
mätas och kostnadsberäknas och en grov produktionskostnads- 
kalkyl kan upprättas. Produktionskostnadskal kylen skal l inne­
fatta kostnader för projektering, kontroll, administration 
och oförutsett. Vidare skall prisnivån för kostnadsberäkningen 
framgå. För att kal kylresultaten skall bli användbara krävs 
att kal kylunderlaget anges för varje skede i kalkylarbetet. 
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miska utredningar, redovisar bl a vilket tekniskt underlag 
som erfordras för kalkylarbete på utformningsnivå.
Parallellt med kalkylarbetet utförs en kontinuerlig utvärde­
ring av planens övriga kvaliteter och måluppfyllelsen kontrol­
leras mot uppställda programkrav.
Exempel 13 fig 13:1-2 visav en första mängdjämförelse av dispo­
sitionsplaner. Skillnader, i mängder jämförs mot skillnader i 
program förutsättningar. Erfarenheter oeh tillämpliga resultat 
från den tidigare kalkylerade och detalj studerade planen över­
förs till det pågående planarbetet som ledning för områdesav- 
gränsningar, systemuppläggning och inledande ut formningsarbe te.
När utforrmingsarbetet kommit så långt att ytavgränsningama 
i stort är klara, principen för försörjningssystemen fast­
lagts samt de olika planelementen utanför bebyggelsegrupperna 
grovt bestämts i plan- och höjdlägé kan en första begränsad 
kostnadskontroll utföras.
EXEMPEL 13 ~ KOSTNADSNIVÅ CONTROLLER. I QLICA SK.EQEN
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13 1
AKTUELL PLAN LIKNANDE TIDIGARE 
BERÄKNAD PLAN
DelomrSde. (Be.by9gelse.ybd)
13 E MÅNGDjÅMFillRELSE
YTOR.
Bostads- och arbetsområden
Handel
Slcolor
Parle- och iclrottsområden 
Naturmarlc och vägområden 
Sammanlagd yta
LÄNGDER
SalcundÖrLedcr
Övergripande gong- och 
cyjlcelvågnåfc
VA - nåt 
BussUnje
AKTUELLT REFERENS
OMRÄDE OMRÅDE
££0 ha 250 ha
5 ha 6 ho
1 1 ha 13 ha
1 Q ha 6 ha
19-4 ha 90 ha
-475 ha 365 ha
B 000 m 6300 m
16 900 m 17-4 00 m
18 0Û0 tn 18 0 00 m
5 300 m 4300 m
I fig 13:3 visas exempel på hur kostnadskontroll utförs genom 
jämförelse med ett referensområde med kända kostnader. Jäm­
förelsen omfattar endast kostnader utanför delområdena (be- 
byggelseytorna). Motsvarande jämförelser bör göras för del­
områden när schematisk stadsplaneskiss upprättats och tillräck­
ligt kalkylunderlag framtagits.
Den första grova produktionskostnadskaVkylen helt baserad på 
underlag från det aktuella planområdet kan göras först när 
planläggningsarbetet kommit så långt att man i grova drag vet 
vilken typ av arbeten som måste utföras för grovplanering och 
grundberedning för byggnader respektive för anläggandet av 
trafik- och VA-system samt parkanläggningar inom området. Som 
underlag krävs en detaljplan samt en förprojektering av mark­
anläggningarna. De kostnadsvariationer som uppstår för olika 
typer av anläggningar inom området p g a topografi och geotek- 
niska förhållanden skall återspeglas i å-prisema. Tekniken 
vid kostnadsberäkningen är att förekommande typsektioner för 
gator, ledningskombinationer etc kostnadsberäknas för olika 
typer av undergrund och ges ett längdmeterpris.
För husen studeras de aktuella grundläggningsmetoder som kan 
bli aktuella och grovplanerings- och grundberedningsarbetena 
indelas i ett antal typfall som prissättes. För hela området 
görs en beräkning av schakt- och fyllnadsmassor av olika slag 
(matjord, lös lera, torrskorpe lera, morän, grus, berg). Schakt­
massornas användbarhet som fyllnadsmassor bedöms och massbalan- 
sen totalt och inom delområden redovisas. I figur 13:4 visas 
exempel på delposter för kostnadsberäkning av markbyggnads­
arbeten i detta skede.
När detaljritningar finns upprättade för samtliga anläggningar 
inom området kan en detaljerad produktionskostnadskaVkyl upp­
rättas. Om den utförs för ett objekt där projekteringsansvaret 
åvilar byggherren kan den ha formen av en pris sätt mängdför­
teckning och vara baserad på entreprenörens anbud.
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FORTSÄTTNING EXEMPEL 13
13-3 JÄMFÖRELSE AV INVESTERINGSKOSTNADER. 
FÖRDELADE PÅ Me VÅNINGSVTA
(PRISNIVÅ 1977) AKTUELLT REFERENS-
OMRÅDE OMRÅDE
DISPOSITIONSPLANE-
KOSTNADER
Kr/ rrfvaj Kr / mZ vy
RÅMARK.
TRAFIK.
29 25 :-
vagar , 22 - 19
gdtig - och cykelvägar 14 - IG
VATTEN OCH AVLOPP 3 7 - 29
PARK
områdeskostnader
11 10
MATAR LEDER 15 - 16
VATTEN OCH AVLOPP 15 - 14
SAMMANLAGT 136 - 129 -
15-4 KOSTNADSPOSTER. SOM KAN INGÅ I EN PRELIMINÄR 
PRODUCTIONS KOSTNADSKALKYL FOR MAR.K.BYGG- 
NADSAR.BETEN
■ GRQVPLANER.IN& OCH 
GRUNOBER.E.ONIN9
• GATA ÛCH &ANGVÂ&
•LEDNINGAR.
•PARK.
GATA QCH
GÅNGVÅG
ENHET MÄNGD PRIS KOSTHAB
AVVERKNING OCH RÖJNING m1
AVTÄCKHING m4
BERGSPRÄNGNING m3
BERGSCHAKT m3
JORDSCHAK.T m3
FINSCHAK/T m3
Dl KNINGSARBETEN m3
T EÈ6ASS ERING SARB. (JORD) m5
teebasseringsarb. (berg) in3
VÅGTRUMMQR st
forstÅrkningslager m3
BARLAGER m*
SLITLAGER m*
KANTSTDD m
SLÅNTBEKLÄDNAD m*
DAGVATTEN LED H1NGAR. ml
da&vattenbrunnar st
BELVSNING hr
trafikanordningar st
oforutsått - - -
ÔUMMA
Fördelrnngsgrinclper
Investeringskostnaden för en exploatering finansieras till 
största delen genom uttag av avgifter för anläggningar inom 
området. Kostnadsbärare inom området är t ex bostäder, skolor 
och barnstugor, centrumanläggningar, verksamhetsområden samt 
eventuellt reservområde. Det finns för närvarande inga veder­
tagna principer för hur kostnader skall fördelas på kostnads­
bärare. Våningsyta, tomtyta, byggnadsyta och relationstal för 
exploateringsgraden är några av de kriterier som använts som 
mätetal vid fördelningen av kostnaderna. Ibland har man också 
vägt in den förväntade betalningsförmågan hos dem som skall 
använda anläggningarna innan man fördelar kostnaderna.
En del bebyggelsetyper är mer resurskrävande än andra. Således 
behövs mera gator i ett villaområde med stora tomter än i ett 
flerfamiljshusområde med lika många lägenheter. Olika bebyggelse­
typer och bostadsgrupper kan också tänkas ha olika nytta av 
anläggningarna.
Kostnaderna för bebyggelsen varierar beroende på var inom om­
rådet den är belägen. En husgrupp som ligger långt från huvud­
ledningsnätet för t ex vatten och avlopp kräver större kostnader 
för anslutande ledningar än en som ligger nära huvudlednings­
nätet. Ur rättvisesynpunkt kan en utjämning av dessa kostnader 
vara önskvärd.
Exempel 14 visar hur den del av exploatering sko stnadema som 
skall bäras av bostäder kan fördelas. I exemplet har efter­
strävats att nå en fördelning som tar hänsyn till bebyggelsens 
resursförbrukning och den nytta den har av anläggningarna. 
Principen vid fördelningen har också varit att kostnaderna skall 
fördelas oberoende av var inom området bostaden ligger.
Kostnaderna för exploateringen hav delats upp i följande grupper:
1. Yttre för dispositionsplanen gemensamma kostnader samt råmark.
2. Gemensamma kostnader för delområde.
3. Gemensamma kostnader för kvarter.
4. Särskilda kostnader inom tomt.
5. Administration.
Kostnadsbärare är de olika bostadstyperna inom området t ex 
flerbostadshus, radhus, kedjehus och villor.
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EXEMPEL 14 - HUR EXPL0TER.1NG5K.QSTNADER. K.AN FÖR­
DELAS PÅ BOSTADER.
FÖRDELNINGSNIVA
DISPOSITIONSPLAN- FORDELNING 
PÅ DELOMRÅDEN
Kostnader gemensamma för dispositions- 
planeområdet - råmark (marklösen, in­
trång m m), vägar (sekundärleder, stora 
gångstråk) och va-anläggningar (huvudled­
ningar mm)- fördelas i förhållande till 
delområdenas_areal.
Kostnader för parkanläggningar gemensamma 
för dispositionsplaneområdet (stora fri- 
områden, lekplatser m m) fördelas i för­
hållande till delområdenas_våningsyta.
DELOMRÅDE-FORDELNING PA 
KVARTER
x&rö/Å
Kostnader gemensamma för delområdet - 
- vägar (matarleder, lokalgator, gångvägar 
inom delområdet) och va-ledningar (led­
ningar från huvudledning till kvarter) 
fördelas i förhållande till kvarterens 
areal-
Kostnader för parkanläggningar gemensamma 
för delområdet (park inom delområdet) för­
delas i förhållande till kvarterens 
yårnngsyta.
HUSGRUPP-FORDELNING PA 
KVARTER
Kostnader gemensamma för kvarteret - vägar
TOMT
(lokalgator, gångvägar inom husgrupp)" och 
va-ledningar (ledningar fram till tomt)
- fördelas i förhållande till tomternas 
areal-
Kostnader för - park (anläggningar för 
husgruppen) och parkering (gemensam parke­
ring) - fördelas i förhållande till 
tomternas_våningsyta.
Kostnader för va-ledningar (servisled­
ningar), grovplanering och grundberedning 
(för tomten) och administration och 
fastighetsbildning läggs på tomterna.
Ekonomiska kontroller
Om bostadsbebyggelsen planeras att genomföras med statliga 
bostadslån skall markbyggnadskostnaderna tackas via tomt- och 
grundberedningsbeloppen. För att i tid upptäcka om de markbe­
roende kostnaderna för bebyggelsen kan täckas av gällande tomt- 
och grundberedningsbelopp eller för att kunna förhandla om en 
höjning av beloppen bör en kontroll utföras i samband med 
detaljplanekalkylen. Eftersom tomt- och grundberedningsbeloppen 
är beroende av hustypsklassificering fördelas exploaterings- 
kostnaderna i princip enligt exempel 14 på olika hustyper och 
låneklasser och i enlighet med de regler som gäller för stat­
liga bostadslån.
En annan kontroll som kan behöva göras i samband med detalj- 
planekalkylen är om kommunens investeringar i vissa anläggningar 
kommer att kunna täckas av intäkter som VA-avgifter, tomtpriser 
etc. Kommunens kostnader för dessa anläggningar beräknas därför 
och jämförs med de gällande taxorna. Avsikten med att utreda 
dessa faktorer är också att kontrollera den beräknade kostna­
den mot taxeutfallet.
Beräknade kostnader för villatomter inom aktuellt område kan 
även jämföras mot gällande tomtpriser i kommunen.
Exempel 15, figur 15:1 visar en jämförelse mellan beräknade 
tomt- och grundberedningskostnader för ett exploateringsområde 
och gällande schablonbelopp.
I figur 15:2 visas en jämförelse mellan beräknade kostnader för 
exploateringsanläggningar som skall täckas med VA-taxan och den 
intäkt som erhålls enligt gällande VA-taxa. Som synes ger VA- 
taxan dålig täckning för kommunens kostnader för villor, kedje- 
hus och radhus medan flerfamiljshusen balanserar. Resultatet 
kan motivera en justering både av taxans storlek och uppbyggnad.
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EXEMPEL 15 - KQHTR.QLL AV KQ5TNADER. FOR JÄMFÖR.ELSE 
HED TOMT OCM GRUHDBEREONINGSBELOPP OCH TAXOR.
15:1 KONTROLL AV TOMT- OCH GRUND- 
BEREDNINGSK.OSTNADER
HZ 8ÛO 1er 
par hus
par hus
308 1er
VILLOe LEDJEHUS RADHUS FLERFAMILJSHUS
lÅmklass lÄnc-LLass L&neklaas läneLlass
1 SA 2A 2B
15:£ KONTROLL AV KOSTNADER FOR VATTEN­
FÖRSÖRJNING SAMT REGN- OCH SPILL­
VATTEN AVLEDN l N G
[kr/n*vJ
200 -
RADHUS TLEB.FAMIUSHUSVILLOR kED JEHUS
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